CRONOGRAMA	
07/08	Planejamento e organização
22/08	Desenvolvimento Front-end
12/09	Recursos de acessibilidade e Assistente IA
25/09	Primeira apresentação
26/09	Continuidade do desenvolvimento
17/10	Testes e correções
31/10	Documentação final
07/11	Revisão e preparação
13/11	Apresentação final